План 

вывода в ремонт оборудования входящего в зону эксплуатационной ответственности АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» по отношению к сторонним потребителям по передаче электроэнергии.

Вывод в ремонт оборудования производится в соответствии с нормативными, руководящими документами и на основании утвержденного графика планово-предупредительного ремонта 2024 года.

Январь 2024 г.:

· ЦРП-6 оборудование КРУ-6 кВ;

· ТП-87 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-92 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-35 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2.

Февраль 2024 г.:

· ГПП-3 оборудование КРУ-6 кВ;

· ГПП-1 оборудование КРУ-6 кВ;

· ЦРП-1 оборудование 6 кВ;

· ТП-4 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-1 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-33 трансформаторы № 1, № 2;

Март 2024 г.:

· ЦРП-2 оборудование КРУ-6 кВ;

· ТП-40 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ЦРП-1 оборудование КРУ-6 кВ;

· ТП-47 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-44 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-45 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ЦРП-4 оборудование КРУ-6 кВ;

· ТП-38 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-34 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-37 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-36 оборудование 6 кВ, трансформатор № 1.

     Апрель  2024 г.:

· ТП-58 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-51 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;

· ТП-55 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;

· ТП-56 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;
· ТП-12 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ГПП-2 КРУН-6 кВ оборудование 6 кВ;

· ЦРП-2 оборудование 6 кВ;

· ТП-28 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;

      Май 2024 г.:

· ПС 110/35/6 кВ ГПП-2 оборудование 110/35/6 кВ, силовые трансформаторы № 1, № 2.

     Июнь 2024 г.:

· ПС 110/35/6 кВ ГПП-3 оборудование 110/35/6 кВ, силовые трансформаторы № 1, № 2;

· ЦРП-4 оборудование 6 кВ.

      Июль 2024 г.:

· ПС 35/6 кВ ГПП-1 оборудование 35/6 кВ, силовые трансформаторы № 1, № 2.

           Август 2024 г.:

· ПС 110/35/6 кВ ГПП-2 оборудование 6 кВ отходящих линий,  трансформаторы ТН, ТСН;

· ПС 35/6 кВ ГПП-1 оборудование 6 кВ отходящих линий;

· ТП-18 ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ, оборудование 35/6 кВ, силовые трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-17 трансформаторы № 1, № 2 с присоединениями 6 кВ. 

Сентябрь 2024 г.:

· ЦРП-1 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-29 трансформаторы № 1, № 2 с присоединениями 6 кВ;

· ГПП-1 оборудование 6 кВ;

· ТП-27 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-4А трансформаторы № 1, № 2 с присоединениями 6 кВ;

· ТП-3 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-5 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-9 трансформатор;

· ТП-10 трансформаторы № 1, № 2;

Октябрь 2024 г.:

· ГПП-3 КРУ-6 кВ оборудование 6 кВ, ОРУ-35 кВТСН-1, ТСН-2, ОРУ-110 кВ

ТСН-1, ТСН-2;

· ТП-41 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-77 трансформаторы № 1, № 2 с присоединениями 6 кВ;

· ТП-65 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;

· ТП-67 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;

· ТП-66 трансформатор с оборудованием присоединения 35/6 кВ;

· ТП-81 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;

· ТП-19 трансформатор с оборудованием присоединения 6 кВ;

· ТП-13 трансформаторы № 1, № 2 с присоединениями 6 кВ.
     Ноябрь 2024 г.

· ЦРП-2 оборудование 6 кВ;

· ТП-48 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-48 А оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-49 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-50 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-46 трансформатор;

· ТП-59 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-60 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-64 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-61 трансформатор;

· ТП-62 трансформатор.

       Декабрь 2024 г.
· ГПП-3 КРУ-6 кВ оборудование 6 кВ;

· ТП-30 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-31 трансформаторы № 1, № 2;

· ТП-32 оборудование 6 кВ, трансформаторы № 1, № 2.

